



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้  
อำเภอหนองจิก จังหวัดปทุมธานี

จัดทำโดย  
งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>										
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ	20,000	8,525	11,475	/	-	-	24-24/02/66	สำนักปลัด	
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบล	20,000	-	20,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสายใยจากแม่สู่ลูก	25,000	-	25,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
รวม 3 โครงการ		65,000	8,525	56,475	-	-	-	-	-	

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 2 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

**ข้อเสนอแนะ**

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	10,000	-	10,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันพ่อแห่งชาติ	10,000	-	10,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
3	ค่าใช้จ่ายโครงการ 12 สิงหาคม ตาโตะร่วมใจถวาย พระพรวันแม่	20,000	-	20,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ งานรัฐพิธี	20,000	-	20,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
รวม 4 โครงการ		60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะไม่สามารถดำเนินการได้ 4 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้าน  
การเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

**ข้อเสนอแนะ**

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตาม  
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.2 แผนงานรักษาความสงบทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ	60,000	-	60,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาล	60,000	10,375	49,625	/	-	-	16/05/66	สำนักปลัด	
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	150,000	-	150,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
รวม 3 โครงการ		270,000	10,375	259,625	-	-	-	-	-	

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะไม่สามารถดำเนินการได้ 2 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

**ข้อเสนอแนะ**

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน



### ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

### ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>										
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและโรคติดต่อ (โรคอุบัติใหม่)	10,000	-	10,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5	30,000	-	30,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	15,000	-	15,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)	20,000	-	20,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่มีุงเป็นพาหะ	15,000	-	15,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	10,000	-	10,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
7	ค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบบริการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม	7,000	-	7,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
<b>รวม 7 โครงการ</b>		<b>107,000</b>	<b>-</b>	<b>107,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 7 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้าน  
การเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

**ข้อเสนอแนะ**

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตาม  
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้	20,000	-	20,000	-	-	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ประสบภัย	150,000	-	150,000	-	-	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
รวม 2 โครงการ		170,000	-	170,000						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 2 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	18,750	1250	/	-	-	21/11/65	สำนักปลัด	
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	60,000	17,470	42,530	/	-	-	3/05/66	สำนักปลัด	
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมระดับตำบล	10,000	8,225	1775	/	-	-		สำนักปลัด	
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	80,000	6,765	73235	/	-	-	25/09/65	สำนักปลัด	
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.พบประชาชน	100,000	-	100,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
รวม 5 โครงการ		270,000	-	270,000						

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

**ข้อเสนอแนะ**

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	7,000	6,995	5	/	-	-	12/06/66	สำนักปลัด	
14	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ต้อนรับเดือนรอมฎอน	130,000	128,880	1,120	/	-	-	11/04/66	สำนักปลัด	
รวม 14 โครงการ										

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 5 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

**ข้อเสนอแนะ**

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.8 แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000	6,000	44,000	/	-	-	1ตค.65-30กย.66	สำนักปลัด	
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000	-	50,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	3,750	16,250	/	-	-	1ตค.65-30กย.66	สำนักปลัด	
รวม 3 โครงการ		120,000	9,750	110,250						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.9 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000	83,690	6,310	/	-	-	29/09/66	สำนักปลัด	
2	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,123,600	2,861,000	262,600	/	-	-	22/09/66	สำนักปลัด	
3	ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,255,200	1,149,000	106,200	/	-	-	19/09/66	สำนักปลัด	
4	เงินสำรองจ่าย	1,567,190	924,225	642,965	/	-	-	11/08/66	สำนักปลัด	
5	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,000	1,840	6,160	/	-	-	11/01/66	สำนักปลัด	
6	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	372,640	372,640	0	/	-	-	4/12/66	สำนักปลัด	
7	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสข.)	138,330	94,500	43,830	/	-	-	21/02/66	สำนักปลัด	
รวม 7 โครงการ		6,554,960	5,486,895	1,068,065						

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะสามารถดำเนินการได้ครบ  
การเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

**ข้อเสนอแนะ**

- กำหนดหัววงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตาม  
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในหัววงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	2,050,000	-	2,050,000	-	/	-	ปีงบ2567	กองช่าง	กันเงิน
รวม 1 โครงการ		2,050,000	-	2,050,000						

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบ  
การเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้ปีงบประมาณ 2567

**ข้อเสนอแนะ**

- กำหนดหัววงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตาม  
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในหัววงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านด้านแหล่งน้ำ

3.1 แผนงาน -

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	-									
	รวม - โครงการ	-	-	-						

ปัญหาและอุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน	300,000	-	300,000	-	-	/		สำนักปลัด	ยกเลิก
2	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.	150,000	-	150,000	-	-	/			ยกเลิก
3	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน	25,100	22,100	3,000	/	-	-		สำนักปลัด	
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระบบ	121,600	-	121,600	-	-	-		สำนักปลัด	
รวม 4 โครงการ		596,700	22,100	574,600						

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 3 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

**ข้อเสนอแนะ**

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเก็บขยะและถางป่า สองข้างทางในตำบล	10,000	9,970	30	/	-	-	28/06/66	สำนักปลัด	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	10,000	-	10,000	-	-	/	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการลดและการคัดแยกขยะ มูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs	27,000	19,969	7,031	/	-	-	9/01/66	สำนักปลัด	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแก้ปัญหาผักตบชวาและ น้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาโตะ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	สำนักปลัด	
		57,000	29,939	27,061						

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะไม่สามารถดำเนินการได้ 2 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

**ข้อเสนอแนะ**

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน