



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

จัดทำโดย
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 1 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ	70,000	21,414	48,586	√	-	-	01/02/68	สำนักปลัด	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ	30,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	30,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบล	30,000	9,130	20,870	√	-	-	02/01/68	สำนักปลัด	
4	จัดศึกษาดูงานด้านอาชีพ	300,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	300,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
รวม 4 โครงการ		430,000	30,544	399,456	2	0	2	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้ำที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	10,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
รวม 1 โครงการ		10,000	-	10,000	0	0	1	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.2 แผนงานรักษาความสงบทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้	60,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	60,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล	22,870	1,125	21,745	√	-	-	06/06/67	สำนักปลัด	
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	67,000	64,030	2,970	√	-	-	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
รวม 3 โครงการ		149,870	65,155	84,715	2	0	1	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้าน การเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานการศึกษา										
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมครอบครัวสุขสันต์ เยี่ยมบ้านสัมพันธ์ชุมชน	15,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	15,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสัมพันธ์เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเปี้ยว	25,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	25,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมผู้ปกครอง	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	10,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสถานศึกษา	600,475	561,447	39,028	√	-	-	27/10/66	สำนักปลัด	
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสำนึกขับขี้ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปี้ยว	12,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	12,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ และทักษะศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย	25,000	24,910	90	√	-	-	31/08/67	สำนักปลัด	
7	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาชูรอสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเปี้ยว	15,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	15,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
8	โครงการอุดหนุนโรงเรียนเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน	2,150,000	2,136,600	13,400	√	-	-	27/08/67	สำนักปลัด	
9	ค่าอาหารเสริม(นม)	1,090,000	705,293.42	384,706.58	√	-	-	12/09/67	สำนักปลัด	
รวม 9 โครงการ		3,942,475	3,427,650.42	514,224.58	4	0	5	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 5 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานสาธารณสุข										
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและโรคติดต่อ (โรคอุบัติใหม่)	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	10,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	ยกเลิก
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5	30,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	30,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	ยกเลิก
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	20,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	ยกเลิก
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่มีุงเป็นพาหะ	15,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	15,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	ยกเลิก
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	20,000	15,230	4,770	√	-	-	08/08/67	สำนักปลัด	
รวม 5 โครงการ		95,000	15,230	79,770	1	0	4	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 4 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	30,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	30,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
รวม 1 โครงการ		30,000	-	30,000	0	0	1	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้ำที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมระดับตำบล	10,000	6,270	3,730	√	-	-	12/09/67	สำนักปลัด	
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.พบประชาชน	100,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	100,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	20,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
รวม 3 โครงการ		130,000	6,270	123,730	1	0	2	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 2 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตาโตะสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	200,000	198,010	1,990	√	-	-	9-13/5/67	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	30,000	15,600	14,400	√	-	-	18/08/67	สำนักปลัด	
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาพุทธ	80,000	73,870	6,130	√	-	-	28-30/07/67	สำนักปลัด	
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม	150,000	139,280	10,720	√	-	-	11/10/67	สำนักปลัด	
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดค่ายอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	96,000	95,370	630	√	-	-	03/05/67	สำนักปลัด	
6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณี วันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	30,000	30,000	-	√	-	-	15/04/67	สำนักปลัด	
7	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น (ประเพณีชักพระ)	50,000	49,950	50	√	-	-	18/10/67	สำนักปลัด	
8	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	50,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
9	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สารทเดือนสิบ)	20,000	17,800	2,200	√	-	-	02/10/67	สำนักปลัด	
10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ต้อนรับเดือนรอมฎอน	140,000	139,880	120	√	-	-	05/03/67	สำนักปลัด	
รวม 10 โครงการ		846,000	759,760	86,240	9	-	1	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.8 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,000	77,920	21,080	√	-	-	29/06/67	สำนักปลัด	
5	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000	1,860	4,140	√	-	-	11/01/67	สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,276,000	2,200,900	1,075,100	√	-	-	27/10/66	สำนักปลัด	
4	ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,382,400	890,200	492,200	√	-	-	27/10/66	สำนักปลัด	
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	60,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
6	เงินสำรองจ่าย	1,460,635	945,950	514,685	√	-	-	02/09/67	สำนักปลัด	
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	415,240	415,240	-	√	-	-	22/12/66	สำนักปลัด	
8	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสข.)	141,390	141,390	-	√	-	-	26/12/66	สำนักปลัด	
รวม 8 โครงการ		6,840,665	4,673,460	2,167,205	7	-	1	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้าน
การเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็เยะกับอาคารห้องน้ำ	100,000	-	100,000	-	√	-	ปีงบ2568	กองช่าง	กันเงิน
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างป้อมยามหน้าที่ทำการ สนง.ของ อบต.พร้อมที่จอดรถ	410,000	-	410,000	-	√	-	ปีงบ2568	กองช่าง	กันเงิน
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 1	880,000	-	880,000	-	√	-	ปีงบ2568	กองช่าง	กันเงิน
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็เยะ	771,000	-	771,000	-	√	-	ปีงบ2568	กองช่าง	กันเงิน
รวม 4 โครงการ		2,161,000	-	2,161,000	0	4	0	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบ การเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้ปีงบประมาณ 2568

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดหัววงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในหัววงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

4.1 แผนงานง-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม - โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาและอุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองจิก	23,000	23,000	-	√	-	-	24/10/66	สำนักปลัด	
รวม 1 โครงการ		23,000	23,000	-	1	0	0	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้สามารถดำเนินการได้ครบ
การเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดหัววงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในหัววงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเก็บขยะและถางป่า สองข้างทางในตำบล	10,000	970	9,030	√	-	-	9/11/66	สำนักปลัด	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการลดและการคัดแยกขยะ มูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs	10,000	9,975	25	√	-	-	22/03/67	สำนักปลัด	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแก้ปัญหาผักตบชวาและ น้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาใต้	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	10,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
รวม 3 โครงการ		30,000	10,945	19,055	2	0	1	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดหัววงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

6.2 แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม แนวพระราชดำริ	25,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	25,000	-	-	√	(ยกเลิก)	สำนักปลัด	
รวม 1 โครงการ		25,000	-	25,000	0	0	1	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านการพัฒนาอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดโครงการดำเนินโครงการในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน